รายงผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ตัดยอด รอบที่ 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	แหล่งงบประม	ผู้รับผิดชอบโครงการ	กลุ่มงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน	รายงานความก้าวหน้า
1	โครงการตรวจสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ปี 2562	4600	เงินบำรุง	ปาริชาติ อบสุวรรณ	กลุ่มการ ฯ	1 มี.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
2	โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในเขต อบต.ทุ่งก่อ	5,700.00	อบต.ทุ่งก่อ	พิเชษฐ์ หมั่นคิด	เวชฯ	5 มี.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
3	โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ปี 2563	11,580.00	เงินบำรุง	โภชนากร	โภชนาการ	6 มี.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
4	โครงการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มสงสัย/กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ใน	60,600.00	อบต.ทุ่งก่อ	เกศินี พันธุประยูร	เวชฯ	8 มี.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
5	โครงการทันตกรรม 63	76,800.00	สปสช.	ฑวัต บุญประภา	ทันตกรรม	1 ม.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
6	โครงการ CUP 63 สสอ.	50,000.00	สปสช.	ถนอมศักดิ์ ชัยมินทร์	สสอ.เวียงเชียงรุ้ง	1 ม.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
7	โครงการควบคุมและป้องกันโรค SRRT 63	20,000.00	สปสช.	เกศินี พันธุประยูร	เวชฯ	1 ธ.ค.25623 - 30 ก.ย.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	เงินผู้สูงอายุ LTC 63	100,000.00	สปสช.	เกศินี พันธุประยูร	เวชฯ	1 ธ.ค.25623 - 30 ก.ย.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	งบป้องกันเอดส์ MSM 63 งวดที่ 1 ร้อยละ 50	27,000.00	สปสช.	ชยุตา สาตราคม	กลุ่มการ ฯ	1 ธ.ค.25623 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
10	โครงการลดผลกระทบต่อสุขภาพหมอกควัน PM2.5	10,000.00	อบต.ทุ่งก่อ	เกศินี พันธุประยูร	เวชฯ	1 มี.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	คืนเงิน
11	โครงการลดผลกระทบต่อสุขภาพหมอกควัน PM2.5	15,000.00	อบต.ทุ่งก่อ	เกศินี พันธุประยูร	เวชฯ	1 มี.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
12	โครงการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	5,700.00	อบต.ทุ่งก่อ	เกศินี พันธุประยูร	เวชฯ	1 เม.ย.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
13	จิตเวชเรื้อรัง ในชุดมชน 63	25,000.00	สปสช.	วงค์ผกา พรมสูตร	กลุ่มการ ฯ	1 มี.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น
14	โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) รพ.เวียงเชียงรุ้ง	11,200.00	อบต.ทุ่งก่อ	มยุรี หมั่นคิด	กลุ่มการ ฯ	1 มี.ค.2563 - 31 ส.ค.2563	ดำเนินการเสร็จสิ้น